RELATÓRIO TÉCNICO DE MEDIÇÃO (RTM) - COMPETÊNCIA: MAIO/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 - XPTO SOLUÇÕES EM TI LTDA.

1. DADOS DO PERÍODO

- **Mês de Referência:** Maio de 2024 (01/05/2024 a 31/05/2024)
- **Data de Elaboração:** 03/06/2024
- **Responsável pela Medição:** Maria Aparecida Souza (Coordenadora Técnica - CONTRATADA)

2. RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

No período em questão, a equipe dedicou-se à conclusão do **Entregável E2 (Código Fonte da Funcionalidade "X")** referente à demanda "Cálculo Automático de Metas" no módulo "Plano+", e à evolução do **Entregável E3 (API RESTful)** para integração com o sistema SIAFI.

Foram executadas atividades de:

- Análise de requisitos complementares.
- Desenvolvimento de microsserviço de cálculo.
- Criação de testes unitários e de integração.
- Correção de bugs identificados nos testes homologatórios da quinzena anterior.
- Elaboração da documentação inicial da API.

3. APONTAMENTO DE HORAS (USTs) E VALOR

Conforme registros na ferramenta JIRA (Relatório Anexo - JIRA_MAIO_2024.xls), as horas apontadas somam **330 (trezentas e trinta) USTs**.

- Quantidade de USTs: 330
- Valor Unitário da UST: R$ 180,00
- **Valor Total da Medição: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).**

4. DETALHAMENTO DAS EVIDÊNCIAS DOS ENTREGÁVEIS

4.1. Entregável E2: Código Fonte (Funcionalidade "Cálculo Automático de Metas")

- **Descrição:** Desenvolvimento da lógica de negócio para o cálculo automático de metas baseado em séries históricas.
- **Versionamento (Git):** Os commits foram realizados no repositório oficial do CONTRATANTE (git@git.gov:planejamento/sipg/plano-modulo.git).

    - *Evidência de Commit 1:* commit a1b2c3d4e5f6... - "feat: Implementa serviço de cálculo de metas com base na média móvel" - Data: 15/05/2024.
    - *Evidência de Commit 2:* commit f6e5d4c3b2a1... - "test: Adiciona testes de unidade para o CalculoMetaService (72% de cobertura)" - Data: 20/05/2024.
- **Testes Automatizados:** A pipeline de Integração Contínua (Jenkins) foi executada. O relatório de testes mostra 142 testes executados, 140 com sucesso, 2 falhas.
    - *Print Simulado:* [Imagem de uma tela do Jenkins mostrando uma barra vermelha indicando "Unstable: 2 tests failed", com o número total de testes ao lado].

4.2. Entregável E3: API RESTful (Integração SIAFI)

- **Descrição:** Desenvolvimento dos endpoints para envio de dados de empenho simulados.
- **Documentação (Swagger):** Disponibilizada no endereço interno http://api-dev.sipg.gov/swagger.
    - *Print Simulado:* [Imagem da interface do Swagger (UI) mostrando a lista de endpoints, como POST /api/empenho e GET /api/empenho/{id}, com as respostas descritas].
- **Resultado dos Testes:** Os testes de integração automatizados apresentaram sucesso. Contudo, durante a validação manual pelo fiscal, foi identificada uma **lacuna na validação de dados obrigatórios** (campo "Número do Processo" aceitava valores nulos).

4.3. Entregável E4: Relatório de Homologação Funcional

- **Descrição:** Elaboração do relatório consolidando os testes da funcionalidade "Cálculo de Metas".
- **Registro de Homologação:** O relatório (RH_2024_010.pdf) foi elaborado e submetido à apreciação do fiscal. O documento contém:
    - Checklist dos requisitos (9 de 10 itens marcados como "OK", o item "RF-07: Cálculo para anos bissextos" está marcado como "PENDENTE").
    - Prints de tela das execuções de teste realizadas no ambiente de homologação.

- *Observação:* O fiscal técnico, Sr. Carlos Eduardo, solicitou ajustes no item RF-07 antes da aprovação final.

5. REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE / FALHA TÉCNICA
Conforme evidenciado no item 4.1, a cobertura de testes do código entregue ficou em **72%**, abaixo da meta de 80% estabelecida no critério de aceite do Entregável E2 (item 3.1 do contrato). Adicionalmente, a falha na validação da API (item 4.2) demonstra uma lacuna na especificação e nos testes contratados.

6. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS
A CONTRATADA atesta a execução das 330 USTs no período, mas **reconhece a não conformidade parcial do Entregável E2** em relação ao critério de cobertura de testes, solicitando a aprovação com ressalvas e o compromisso de elevar a cobertura no próximo ciclo de entregas.
Segue em anexo o detalhamento das horas (JIRA) e os artefatos produzidos.

Atenciosamente,

Maria Aparecida Souza
Coordenadora Técnica
XPTO Soluções em TI Ltda.
CPF: **..*-**

CIÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO (em 05/06/2024)
Concordo com a medição das horas, porém a homologação do entregável E2 fica condicionada à correção da cobertura de testes e do bug na API.

Carlos Eduardo Lima
Fiscal Técnico do Contrato
Ministério do Planejamento e Orçamento
SIAPE: *******